# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| ~~議会事務局~~ | ~~議場バリアフリー改修工事~~ | ~~南町一丁目~~ | 4　~~か月~~ | ~~建築一式~~ | ~~議場バリアフリー改修~~ | ~~一般競争~~ | ~~第 2 四半期~~ | 取りやめ |
| 議会事務局 | 議場バリアフリー改修工事（その１） | 南町一丁目 | 5　か月 | 建築一式 | 議場バリアフリー改修 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 地域づくり推進課 | 平郡西地区コミュニティ施設新築建築工事 | 平郡 | 8　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 地域づくり推進課 | 平郡西地区コミュニティ施設新築電気設備工事 | 平郡 | 8　か月 | 電気 | 電気設備 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 地域づくり推進課 | 平郡西地区コミュニティ施設新築機械設備工事 | 平郡 | 8　か月 | 管 | 機械設備 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 大原笠塚線道路補修工事 | 日積 | 4　か月 | 土木一式 | 擁壁補修 L=15.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 八丁土手線舗装補修工事 | 新庄 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 L=20.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 宮岬団地舗装補修工事 | 神代 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 L=50.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 富尾西線側溝整備工事 | 新庄 | 3　か月 | 土木一式 | 側溝整備　L=26.9m | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 落合畑線側溝整備工事 | 柳井 | 3　か月 | 土木一式 | 側溝整備 L=20.0m | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 市道舗装補修工事(第1工区) | 市内 | 3　か月 | 舗装 | オーバーレイ | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 市道舗装補修工事(第2工区) | 市内 | 3　か月 | 舗装 | オーバーレイ | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 交通安全対策工事(第1工区) | 市内 | 4　か月 | 交通安全 | 道路反射鏡、防護柵 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 交通安全対策工事(第2工区) | 市内 | 3　か月 | 交通安全 | 区画線 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| ~~土木課~~ | ~~通学路安全対策工事~~ | ~~市内~~ | ~~か月~~ | ~~交通安全~~ | ~~路面標示設置~~ | ~~指名競争~~ | ~~第　四半期~~ | 交通安全対策工事<br>第1,2工区に含む |
| 土木課 | 北部柳井田布施線舗装工事 | 新庄 | 4　か月 | 舗装 | As舗装 L=200.0m<br>（切削オーバーレイ） | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 西港山根線舗装工事 | 柳井 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 L=70.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |

# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木課 | 洲崎落合線舗装工事 | 柳井 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 L=128.5m | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 一里木元折線舗装工事 | 柳井 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 L=140.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 中開作土手町線ほか舗装工事 | 柳井 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 大原笠塚線舗装工事 | 日積 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 L=104.0m | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 中村奥畑線舗装工事 | 伊陸 | 3　か月 | 土木一式 | Con舗装 L=40.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 谷ヶ浴若杉線舗装工事 | 日積 | 3　か月 | 土木一式 | Con舗装 L=40.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 伊陸五反田線舗装工事 | 伊陸 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 A箇所 L=15.0m<br>B箇所 L=20.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 吉毛線舗装工事 | 阿月 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 L=71.0m | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 晩定瀬ノ脇線舗装工事 | 神代 | 3　か月 | 舗装 | As舗装 打換 L=130.0m | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 堺原1号線道路改良工事 | 日積 | 3　か月 | 土木一式 | 道路改良 L=15.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 柳井田布施線道路改良工事（新庄地区） | 新庄 | 4　か月 | 土木一式 | 道路改良 L=50.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 新天地大師線道路改良工事 | 柳井 | 4　か月 | 土木一式 | 道路改良 L=30.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 福井線道路改良工事 | 伊保庄 | 4　か月 | 土木一式 | 道路改良 L=20.0m | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 新旭橋橋梁補修工事 | 伊保庄 | 7　か月 | 土木一式 | 橋梁補修 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 善行寺橋橋梁補修工事 | 柳井 | 6　か月 | 土木一式 | 橋梁補修 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 土木課 | 宮の下川浚渫工事 | 日積 | 4　か月 | 土木一式 | 浚渫 L=500.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 勝治川浚渫工事 | 伊陸 | 4　か月 | 土木一式 | 浚渫 L=500.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |

# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木課 | 市道落合畑線道路災害復旧工事 | 柳井 | 5　か月 | とび・土工・コンクリート | 災害復旧 L=19.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 市道折田耳切線道路災害復旧工事 | 大畠 | 5　か月 | とび・土工・コンクリート | 災害復旧 L=14.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 市道又良畠西ヶ迫線道路災害復旧工事 | 神代 | 5　か月 | とび・土工・コンクリート | 災害復旧 L=6.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 市道迫トラヨウ線道路災害復旧工事 | 神代 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=9.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 土木課 | 割石道路単独災害復旧工事 | 日積 | 3　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=2.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 建築住宅課 | 市営国清住宅1号～4号解体工事 | 柳井 | 2　か月 | 解体 | 市営住宅解体 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 建築住宅課 | 市営琴風住宅2号棟屋上防水改修工事 | 柳井 | 2　か月 | 防水 | 屋上防水改修 | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 建築住宅課 | 市営新庄北住宅フェンス改修工事 | 新庄 | 1　か月 | 建築一式 | 市営住宅フェンス改修 | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 建築住宅課 | 市営琴風住宅空室改修工事 | 柳井 | 3　か月 | 建築一式 | 空室改修 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 建築住宅課 | 市営高須住宅空室改修工事 | 伊保庄 | 3　か月 | 建築一式 | 空室改修 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 建築住宅課 | 市営新庄北住宅空室改修工事 | 新庄 | 3　か月 | 建築一式 | 空室改修 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 建築住宅課 | 市営瀬戸住宅法面復旧工事 | 神代 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=4.8m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 都市計画課 | 柳井駅門の前線街路照明更新工事 | 中央二丁目 | 5　か月 | 電気 | 街路照明更新 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 都市計画課 | ふたば児童公園照明更新工事 | 柳井 | 5　か月 | 電気 | 公園照明更新 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 都市計画課 | 古開作中央緑地ベンチ設置工事 | 南町一丁目 | 5　か月 | 造園 | ベンチ更新・ブロック舗装 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 鯨池ため池切開工事 | 余田 | 6　か月 | 土木一式 | ため池切開 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 神代西本谷水路整備工事 | 大畠 | 6　か月 | 土木一式 | 水路整備 L=80.0m | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |

# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済建設課 | 柳井地区北町転落防止柵設置工事 | 柳井 | 2　か月 | 交通安全 | 転落防止柵設置 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 平郡漁港東B護岸補修工事 | 平郡 | 3　か月 | 土木一式 | 腹付工 L=20.0m<br>舗装工 L=20.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 伊保庄漁港黒島護岸補修工事 | 伊保庄 | 2　か月 | 土木一式 | 腹付工 L= 7.0m<br>舗装工 L=10.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 阿月東地区水路改修工事 | 阿月 | 3　か月 | 土木一式 | 水路工 L=3.0m(両岸) | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 阿月漁港（西B防波堤）施設機能強化工事 | 阿月 | 5　か月 | 土木一式 | 地盤改良 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 平郡漁港（浦Ａ物揚場）機能保全工事 | 平郡 | 5　か月 | 土木一式 | 物揚場補修 L=12.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 鳴門漁港（遠崎A防波堤）機能保全工事 | 遠崎 | 4　か月 | 土木一式 | 防波堤補修 L=15.0m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 伊保庄漁港海岸上八地区高潮対策工事 | 伊保庄 | 6　か月 | 土木一式 | 護岸改良 L=40.0m | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 経済建設課 | 阿月漁港（西B防波堤）施設機能強化工事　第3工区 | 阿月 | 6　か月 | 土木一式 | 防波堤改良（基礎工）L=50m | 一般競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 経済建設課 | 柳井中馬皿地区道路単独災害復旧工事 | 柳井 | 6　か月 | 土木一式 | 災害復旧　L=6.0m | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 経済建設課 | 令和7年災 日積忍道水路災害復旧工事 | 日積 | 　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=39.5m | | 第　 四半期 | 令和7年災に含む |
| 経済建設課 | 伊陸松山水路災害復旧工事 | 伊陸 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧　L=28.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 日積東宮ヶ峠道路災害復旧工事 | 日積 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=15.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 余田余田畑道路災害復旧工事 | 余田 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=6.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 伊保庄空上水路災害復旧工事 | 伊保庄 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=15.3m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 阿月吉毛水路災害復旧工事 | 阿月 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=10.5m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 経済建設課 | 阿月相の浦下水路災害復旧工事 | 阿月 | 5　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=28.0m | 指名競争 | 第 3 四半期 | |

# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済建設課 | 余田余田畑地区道路単独災害復旧工事 | 余田 | 2　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=12.4m | 指名競争 | 第 4 四半期 | |
| 経済建設課 | 伊保庄福井地区道路単独災害復旧工事 | 伊保庄 | 2　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=11.0m | 指名競争 | 第 4 四半期 | |
| 経済建設課 | 日積割石地区道路単独災害復旧工事 | 日積 | 2　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=3.0m | 指名競争 | 第 4 四半期 | |
| 経済建設課 | 伊陸旭地区道路単独災害復旧工事 | 伊陸 | 2　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=3.5m | 指名競争 | 第 4 四半期 | |
| 経済建設課 | 日積尾崎原地区道路単独災害復旧工事 | 日積 | 2　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=6.0m | 指名競争 | 第 4 四半期 | |
| 経済建設課 | 新庄下富尾地区道路単独災害復旧工事 | 新庄 | 2　か月 | 土木一式 | 災害復旧 L=3.0m | 指名競争 | 第 4 四半期 | |
| 大畠保育所 | 大畠保育所トイレ改修建築工事 | 神代 | 5　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 大畠保育所 | 大畠保育所トイレ改修機械設備工事 | 神代 | 5　か月 | 管 | 機械設備 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 高齢者支援課 | 本町会館解体工事 | 大畠 | 3　か月 | 解体 | 会館解体 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| ~~西福祉センター~~ | ~~西福祉センター耐震改修等建築工事~~ | ~~柳井~~ | ~~8　か月~~ | ~~建築一式~~ | ~~建築主体~~ | ~~一般競争~~ | ~~第 2 四半期~~ | 中止 |
| ~~西福祉センター~~ | ~~西福祉センター耐震改修等電気設備工事~~ | ~~柳井~~ | ~~8　か月~~ | ~~電気~~ | ~~電気設備~~ | ~~一般競争~~ | ~~第 2 四半期~~ | 中止 |
| ~~西福祉センター~~ | ~~西福祉センター耐震改修等機械設備工事~~ | ~~柳井~~ | ~~8　か月~~ | ~~管~~ | ~~機械設備~~ | ~~一般競争~~ | ~~第 2 四半期~~ | 中止 |
| 西福祉センター | 西福祉センター耐震改修等建築工事（その１） | 柳井 | 6　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 西福祉センター | 西福祉センター耐震改修等電気設備工事（その１） | 柳井 | 6　か月 | 電気 | 電気設備 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 西福祉センター | 西福祉センター耐震改修等機械設備工事（その１） | 柳井 | 6　か月 | 管 | 機械設備 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳井南小学校特別教室空調設備改修電気設備工事 | 伊保庄 | 5　か月 | 電気 | 空調機電気設備 | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳井南小学校特別教室空調設備改修機械設備工事 | 伊保庄 | 5　か月 | 管 | 空調機機械設備 | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |

# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育総務課 | 小田小学校特別教室空調設備設置電気設備工事 | 伊保庄 | 5　か月 | 電気 | 空調機電気設備 | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 小田小学校特別教室空調設備設置機械設備工事 | 伊保庄 | 5　か月 | 管 | 空調機機械設備 | 一般競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳東小学校特別教室改修建築工事 | 柳井 | 7　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳東小学校特別教室改修電気設備工事 | 柳井 | 7　か月 | 電気 | 電気設備 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳東小学校特別教室改修機械設備工事 | 柳井 | 7　か月 | 管 | 機械設備 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 新庄小学校特別教室改修建築工事 | 新庄 | 7　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 新庄小学校特別教室改修電気設備工事 | 新庄 | 7　か月 | 電気 | 電気設備 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 新庄小学校特別教室改修機械設備工事 | 新庄 | 7　か月 | 管 | 機械設備 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳北小学校屋内運動場バリアフリー・トイレ改修建築工事 | 柳井 | 6　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳北小学校屋内運動場バリアフリー・トイレ改修電気設備工事 | 柳井 | 6　か月 | 電気 | 電気設備 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳北小学校屋内運動場バリアフリー・トイレ改修機械設備工事 | 柳井 | 6　か月 | 管 | 機械設備 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 大畠小学校外壁等改修工事 | 大畠 | 6　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 大畠小学校高圧受変電設備(電灯)更新工事 | 大畠 | 10　か月 | 電気 | 受変電設備更新 | 一般競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 柳井中学校視聴覚室空調設備整備工事 | 柳井 | 2　か月 | 管 | 空調機設置 | 指名競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 教育総務課 | 大畠中学校高圧受変電設備(電灯・動力)更新工事 | 大畠 | 10　か月 | 電気 | 受変電設備更新 | 一般競争 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 生涯学習・スポーツ推進課 | 柳井市文化福祉会館屋根防水改修工事 | 柳井 | 5　か月 | 防水 | 屋根防水改修 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| サンビームやない | サンビームやない屋上防水改修工事 | 柳井 | 4　か月 | 防水 | 屋上防水改修 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| サンビームやない | サンビームやない客用地下トイレ改修建築工事 | 柳井 | 5　か月 | 建築一式 | 建築主体 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| サンビームやない | サンビームやない客用地下トイレ改修電気設備工事 | 柳井 | 5　か月 | 電気 | 電気設備 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |

# 令和８年度　柳井市公共工事発注見通し

令和8年10月1日

| 担当課 | 工　事　の　名　称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 執行状況等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンビームやない | サンビームやない客用地下トイレ改修機械設備工事 | 柳井 | 5　か月 | 管 | 機械設備 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 生涯学習・スポーツ推進課 | 伊陸地区体育館防水改修工事 | 伊陸 | 3　か月 | 防水 | 屋上防水改修 | 指名競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 生涯学習・スポーツ推進課 | 柳井市民球場防水改修工事 | 南浜三丁目 | 4　か月 | 防水 | スタンド部防水改修 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 生涯学習・スポーツ推進課 | アクアヒルやない防水改修工事 | 新庄 | 4　か月 | 防水 | 屋上防水改修 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 生涯学習・スポーツ推進課 | 柳井ウェルネスパークテニスコート照明設備更新工事 | 新庄 | 8　か月 | 電気 | 照明設備更新 | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 下水道課 | 南町地区汚水管渠布設工事 | 柳井 | 5　か月 | 土木一式 | 開削工Φ150 L=53.3m | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| 下水道課 | 白潟地区汚水管渠布設工事 | 柳井 | 9　か月 | 土木一式 | 開削工Φ150 L=404.5m | 一般競争 | 第 2 四半期 | 発注済 |
| 下水道課 | 古開作地区汚水管渠布設工事 | 古開作 | 5　か月 | 土木一式 | 取付管布設 5箇所<br>舗装復旧 A=595.0㎡ | 随意契約 | 第 1 四半期 | 発注済 |
| 下水道課 | 柳井浄化センター（№3）主ポンプ更新工事 | 柳井 | 5　か月 | 電気 | ポンプ設備更新 | 一般競争 | 第 3 四半期 | |
| ~~下水道課~~ | ~~下富尾地区汚水管渠布設工事~~ | ~~新庄~~ | ~~6　か月~~ | ~~土木一式~~ | ~~開削工Φ150 L=230.0m~~ | ~~一般競争~~ | ~~第 3 四半期~~ | 取りやめ |
| 下水道課 | 下富尾地区マンホールポンプ更新工事 | 新庄 | 5　か月 | 電気 | ポンプ設備更新 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 下水道課 | 大畠地区農業集落排水施設中継ポンプ更新工事 | 大畠 | 5　か月 | 電気 | ポンプ設備更新 | 指名競争 | 第 3 四半期 | |
| 下水道課 | 遠崎地区農業集落排水施設中継ポンプ更新工事 | 遠崎 | 6　か月 | 電気 | ポンプ設備更新 | 随意契約 | 第 3 四半期 | |