
 

お 知 ら せ 

令和７年６月６日 

柳井市総務部工事監理室 

 

柳井市では、営繕系工事において令和６年度から週休２日工事を実施しているところです

が、下記のとおり実施要領を改正しましたのでお知らせします。 

これらは令和７年６月１５日以降に入札公告又は指名通知するものから適用します。 

 

記 

 

○要領の一部改正 

柳井市営繕系工事における週休２日工事実施要領 

 

○改正の概要 

・国が定める週休２日工事の補正値へ改定します。 

・完全週休２日（土日）の取組を開始します。 

 

○週休２日工事とは 

・完全週休２日（土日）工事とは、対象期間の全ての週において、原則※として土曜日及び

日曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定し、２日以上の現場閉所（現場休息）を行う工

事 

※土曜日及び日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議の上、当該曜日

に代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定する。 

・月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上の現場閉所（現場休

息）を行う工事 

・通期の週休２日工事とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行う

工事 

 

○対象工事 

 柳井市が、「完全週休２日（土日）Ⅰ型の対象工事」又は「完全週休２日（土日）Ⅱ型の

対象工事」として発注する営繕系工事に適用します。 

 

○対象工事である旨の明示 

 現場説明書に「完全週休２日（土日）Ⅰ型の対象工事」又は「完全週休２日（土日）Ⅱ型

の対象工事」である旨を明示します。 

 

○その他 

「柳井市営繕系工事における週休２日工事実施要領」は、以下のウェブサイトを参照し

てください。 

https://www.city-yanai.jp/soshiki/9/nyuusatu-youkou.html 

 

問合せ先 

柳井市総務部工事監理室 電話２２－２１１１ 内線４４４  



 

■改正前 

 通期の週休２日工事を前提に予定価格を積算し、発注する。 

 通期及び月単位の週休２日工事の達成状況に応じて契約変更（契約金額の変更）及び工事

成績評定を行う。 

１．工事着手時に月単位の週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 

○ ○ 月単位の補正率分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 1.04 

○ × 変更無し 工程管理Ａで評価 1.02 

× × 通期の補正率分を減額 工程管理 評価無し ― 

 

２．工事着手時に月単位の週休２日を希望しない場合 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 

○ ○ 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 1.02 

○ × 変更無し 工程管理Ａで評価 1.02 

× × 通期の補正率分を減額 工程管理 評価無し ― 

※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組を希望した場合に限る。 

※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る。 

 

 

■改正後 

 工事内容に応じて、完全週休２日（土日）Ⅰ型又はⅡ型の対象工事として発注する。 

①完全週休２日（土日）Ⅰ型 

・月単位の週休２日工事（労務費補正有り）を前提に予定価格を積算し、発注する。 

・通期及び月単位の週休２日、完全週休２日の達成状況に応じて契約変更（契約金額の増額

又は減額）及び工事成績評定を行う。 

１．工事着手時に完全週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 完全 

○ ○ ○ 現場管理費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 
労1.02+ 

現1.01 

○ ○ × 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 労1.02 

○ × × 労務費補正分を減額 工程管理Ａで評価 ― 

× × × 労務費補正分を減額 工程管理 評価無し ― 

 

２．工事着手時に完全週休２日を希望しない場合 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 完全 

○ ○ ○ 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 労1.02 

○ ○ × 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 労1.02 

○ × × 労務費補正分を減額 工程管理Ａで評価 ― 

× × × 労務費補正分を減額 工程管理 評価無し ― 



 

※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組を希望した場合に限る。 

※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る。 

 

②完全週休２日（土日）Ⅱ型 

・通期の週休２日工事（労務費補正無し）を前提に予定価格を積算し、発注する。 

・通期及び月単位の週休２日、完全週休２日の達成状況に応じて契約変更（契約金額の増

額）及び工事成績評定を行う。 

１．工事着手時に完全週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 完全 

○ ○ ○ 
労務費及び現場管理費 

補正分を増額 
工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

労1.02+ 

現1.01 

○ ○ × 労務費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 労1.02 

○ × × 変更無し 工程管理Ａで評価 ― 

× × × 変更無し 工程管理 評価無し ― 

 

２．工事着手時に月単位の週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 完全 

○ ○ ○ 労務費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 労1.02 

○ ○ × 労務費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 労1.02 

○ × × 変更無し 工程管理Ａで評価 ― 

× × × 変更無し 工程管理 評価無し ― 

 

３．工事着手時に完全週休２日及び月単位の週休２日を希望しない場合 

達成状況 
契約金額 成績評定 補正率 

通期 月単位 完全 

○ ○ ○ 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ ― 

○ ○ × 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ ― 

○ × × 変更無し 工程管理Ａで評価 ― 

× × × 変更無し 工程管理 評価無し ― 

 

※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組を希望した場合に限る。 

※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る。 

 


