

【報告】国土強靱化地域計画の進捗状況について

国土強靱化について、国基本計画や県地域計画との調和を図りながら、国、県、民間事業者など関係者相互の連携のもと、総合的、計画的に取り組んでいます。令和５年度の実施進捗状況を別添[資料１]のとおり報告します。

◎取組状況

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間です。

効果的な取組を推進するため、８つの個別施策分野と３つの横断的分野を設定し、進捗状況を可能な限り定量的に評価し、計画の進行管理を行うため、５５の重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定しました。毎年度、この重要業績評価指標（ＫＰＩ）に基づき進捗状況を分析し、評価、見直しを行います。

令和５年度の実施進捗状況による達成度は下記のとおりです。

【令和５年度 重要業績評価指数（ＫＰＩ）達成度】

説 明	Ｋ Ｐ Ｉ
A 目標を達成	23
B 計画時から指標値が改善	17
C 計画時から指標値が横ばい	15
合 計	55

上記のことから、目標を達成しているもの及び指標値が改善しているものが73%ありました。

また、指標としては横ばいではあるものの事業には着手しているものもあり、今後も目標達成に向けてハード・ソフト両面から取組を実施します。