

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下、「基本法」という。）」第13条に基づく「柳井市国土強靱化地域計画（以下「本計画」という。）」は、計画期間中（令和3年度（2021年度）から令和7年度（2025年度））であっても、必要に応じて見直し、改善を行うなど、PDCAサイクルにより計画の進行管理を進めながら、計画の着実な推進を図る必要があることから、施策分野ごとの重要業績評価指標（KPI）について数値等の整理を行いました。

施策分野の設定について

- 脆弱性評価は、基本法第17条第4項において、国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うこととされています。
- 本計画では、国の「国土強靱化基本計画」を踏まえ、県・市・関係機関等の取組主体が、効果的な取組を推進するため、8つの個別施策分野と3つの横断的分野を設定しています。
- 取組状況は、この施策分野ごとに取りまとめています。

達成度

A …目標を達成している

B …策定時から改善

C …策定時から変動なし

（個別施策分野）

- ①行政機能 ②住宅・都市／環境 ③保健医療・福祉
- ④産業・エネルギー ⑤情報・通信 ⑥交通・物流
- ⑦農林水産 ⑧国土保全・土地利用

（横断的分野）

- ⑨リスクコミュニケーション ⑩官民連携 ⑪老朽化対策

①行政機能（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	防災拠点となる公共施設等の耐震化率	R1 96.7%	100%	100%	100%	100%		R2 100%	A	P12	3-1	危機管理課
2	民間事業者等との災害時応援協定の締結協定数	R1 45協定	52協定	57協定	58協定	61協定		R7 50協定	A	P12	2-1	商工観光課、 危機管理課
3	率先避難重点促進地域における避難体制整備数	R1 1/10エリア	3/10エリア	6/10エリア	6/10エリア	6/10エリア		R7 10/10エリア	B	P12	1-5, 2-1, 2-7	危機管理課
4	指定避難所における避難所運営の手引き作成数	R1 0箇所	13箇所	13箇所	13箇所	13箇所		R7 13箇所	A	P12		危機管理課
5	避難所（市所管）の耐震化率（耐震施設数/施設数）	R1 88.2%	91.2%	91.2%	93.9%	93.9%		R7 100%	B	P12	2-1, 2-7	危機管理課
6	衛星携帯電話整備台数	R1 4台	4台	4台	4台	4台		R7 5台	C	P13	2-2	危機管理課
7	臨時ヘリポート予定箇所	R1 15箇所	15箇所	15箇所	16箇所	16箇所		R7 16箇所	A	P13	2-2	危機管理課
8	人口に対する消防団員の割合	R1 1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%		R7 1.4%	A	P13	2-3, 8-3	危機管理課

②住宅・都市/環境（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方針計画 ページ	起きてはならない最悪の 事態整理番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	学校施設非構造部材の耐震化率	R1 82.4%	84.6%	84.6%	84.6%	78.6%		R7 100%	C	P13	1-1	教育総務課
2	住宅の耐震化率	H19 58%	H30 80.8%	H30 80.8%	H30 80.8%	R5 83.5%		R7 90%	B	P13	1-1, 1-2, 2-5, 3-1, 7-1	都市計画・建築課
3	大規模盛土造成地の第二次スクリーニングの実施	R1 0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所		R7 2箇所	C	P13	1-1, 2-5	都市計画・建築課
4	液状化ハザードマップの作成	R1 未作成	未作成	未作成	未作成	未作成		R5 作成	C	P13	1-1	都市計画・建築課
5	長寿命化対策を行った都市公園や街路施設箇所数	R1 3箇所	4箇所	14箇所	86箇所	87箇所		R7 30箇所	A	P13	7-1	都市計画・建築課
6	住宅用火災警報器の設置率 (柳井地区広域消防組合管内)	R1 74.0%	76.9%	75.8%	75.0%	75.5%		R7 100%	B	P13	1-1, 7-1	危機管理課
7	空き家率	H30 23.3%	H30 23.3%	H30 23.3%	H30 23.3%	R5 26.6%		維持に努める	C	P13	1-1, 2-5, 7-1	都市計画・建築課
8	未指定文化財の把握数	R1 47箇所	47箇所	49箇所	56箇所	56箇所		R7 60箇所	B	P13	1-1, 8-6	生涯学習・スポーツ推進課
9	下水道（雨水）整備済面積	R1 274.6ha	274.6ha	274.6ha	274.6ha	274.6ha		R5 303.9ha	C	P13	1-3, 8-5	下水道課

②住宅・都市/環境（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
10	水道施設管路の耐震化率	R1 15.9%	17.4%	18.3%	19.3%	20.2%		R7 20.0%	A	P14	2-1, 6-2	水道課
11	下水道ストックマネジメント 計画の策定	R1 28.8%	100%	100%	100%	100%		R3 100%	A	P14	2-6, 6-2	下水道課
12	環境基準の達成率 大気（二酸化硫黄、二酸化窒 素）	R1 100%	R2 100% (R3は12月 頃発表)	R3 100% (R4は12月頃 発表)	R4 100% (R5は12月頃 発表)	R5 100% (R6は12月頃 発表)		R7 100%	A	P14	7-2	市民生活課
13	環境基準の達成率 水質（人の健康の保護に関す る項目）	R1 100%	R2 100% (R3は12月 頃発表)	R3 100% (R4は12月 頃発表)	R4 100% (R5は12月頃 発表)	R5 100% (R6は12月頃 発表)		R7 100%	A	P14		市民生活課

③保健医療・福祉（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	社会福祉施設の耐震化率	H29 84.2%	84.2%	94.7%	94.7%	94.7%		向上させる	B	P14	1-1	社会福祉課、 高齢者支援 課、こどもサ ポート課
2	各災害医療関係機関との防災 情報伝達訓練の実施	R1 1回	1回	1回	1回	1回		充実させる	C	P14	2-5	健康増進課
3	自主防災組織設立数	R1 57組織 (61自治 会)	64組織 (72自治 会)	67組織 (75自治 会)	71組織 (79自治 会)	74組織 (82自治 会)		R7 100組織	B	P14	1-2, 1-5	危機管理課
4	麻疹風しん予防接種率	R1 第1期94.2% 第2期97.1%	第1期94.0% 第2期98.5%	第1期97.4% 第2期98.4%	第1期97.1% 第2期96.1%	第1期98.0% 第2期97.0%		R7 100%	B	P14	2-6	健康増進課

④産業・エネルギー（個別施策分野）

No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和 6 年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	再生可能エネルギーの発電出力	R1 27,006kw	59,374kw	61,557kw	113,323kw	114,375kw		増加させる	A	P15	6-1	商工観光課

⑤情報・通信（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	基幹系システム災害協定	R1 協定無	R2 協定締結	R2 協定締結	R2 協定締結	R2 協定締結		R2 協定締結	A	P15	3-1	政策企画課
2	市防災メール登録者数	R1 3,547人	3,863人	3,977人	4,176人	4,136人		R7 5,000人	B	P15	1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 4-2	危機管理課
3	市ホームページへのアクセス数	R1 548,769件	974,771件	742,936件	690,257件	729,898件		R7 900,000件	B	P15	7-5	政策企画課

⑥交通・物流（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 （K P I）	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	「柳井市橋梁長寿命化修繕計画」にて選定された橋梁の耐震補強率（累計）	R1 8.33% (1橋/12橋)	8.33% (1橋/12橋)	8.33% (1橋/12橋)	8.33% (1橋/12橋)	8.33% (1橋/12橋)		R7 25.00% (3橋/12橋)	C	P16	1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 3-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-3, 8-4	土木課
2	道路法面对策箇所数（H25からの累計）	R1 2箇所	3箇所	3箇所	3箇所	3箇所		R7 3箇所	A	P16		土木課
3	市街地等の幹線道路の無電柱化整備済延長（累計）	R1 1.49 k m	1.49 k m	1.49 k m	1.49 k m	1.49 k m		増加させる	C	P16		土木課、都市計画・建築課
4	「柳井市橋梁長寿命化修繕計画」にて選定された橋梁の修繕率	R1 11.90% (20橋/168橋)	19.2% (24橋/125橋)	21.6% (27橋/125橋)	24.8% (31橋/125橋)	25.6% (32橋/125橋)		R7 17.26% (29橋/168橋)	A	P16		土木課、都市計画・建築課
5	市道道路改良率	R1 46.25%	46.73%	46.88%	47.02%	47.31%		R7 47.00%	A	P16	2-1, 2-2, 2-5, 3-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-3, 8-4	土木課
6	漁港施設機能保全事業整備済漁港数（累計）	R1 1漁港	1漁港	1漁港	1漁港	1漁港		R7 3漁港	C	P16	2-1, 2-2, 5-1, 5-3, 5-4, 6-3, 8-4	経済建設課
7	漁港施設機能強化整備済漁港数（累計）	R1 0漁港	0漁港	0漁港	0漁港	0漁港		R7 1漁港	C	P16		経済建設課
8	港の整備事業整備済漁港数（累計）	R1 0漁港	0漁港	0漁港	1漁港	1漁港		R7 1漁港	A	P16		経済建設課

※No.4は「柳井市橋梁長寿命化修繕計画」の更新により、選定された橋梁の数が変わっている。

⑦農林水産（個別施策分野）

No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方針計画 ページ	起きてはならない最悪の 事態整理番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	防災重点ため池のうち廃止た め池数	R1 0箇所	3箇所	6箇所	8箇所	10箇所		R7 17箇所	B	P16	1-4, 5-4, 7-3	経済建設課
2	区画整理済面積（累計）	R1 537ha	599ha	627ha	661ha	680ha		R7 684ha	B	P17	5-4, 7-4	経済建設課
3	中山間地域直接支払制度取組 面積（年間）	R1 524ha	520ha	528ha	534ha	561ha		R7 524ha	A	P17		農林水産課
4	多面的機能支払取組面積（年 間）	R1 463ha	444ha	406ha	419ha	426ha		R7 504ha	C	P17		経済建設課
5	農業用施設整備件数（年間）	R1 1件	5件	4件	1件	1件		R7 2件	C	P17	5-4	農林水産課

【No. 5 農業用施設整備件数（年間）】

農業用施設と表示されているため、経済建設課の指標と思われるが、内容は農業用機械・設備のことであり、農林水産課が所管として、本計画書策定当初計上されたものということが判明された。R4. 6. 15判明。

(参考) H30 2件 ○集落営農法人連合体育成事業 無人ヘリ 1台 アグリ南すおう(株)・・・1件

○ 〃 センチピートグラス吹付機 1台 〃 . . . 1件

R1 1件 ○集落営農法人連合体育成事業 大豆コンバイン 1台 アグリ南すおう（株）・・・1件

R2 0件 (強い農業で予算化していたが、国の基準に達せず、実績なし)

R3 5件 ○コロナに負けない農業実践化事業 直線アシスト付田植機 1台 (農) あいさいの里 . . . 1件

○コロナに負けない農業実践化事業 ドローン 1台 (株) ライスマイル ……1件

○コロナに負けない農業実践化事業

・統合環境制御システム 1式 山口県農業協同組合「藤弘 澄夫（柳井市伊陸）」・・・1件

○産地拡大促進事業 温室改修 1式 キノイ合同会社 . . . 1件

○産地拡大促進事業 栽培用棚（高設ベンチ）・集出荷調製施設 1式 キノイ合同会社・・・1件

R4 4件 ○集落営農法人形成加速化事業 大豆コンバイン1台 . . . 1件

○産地拡大促進事業 温室改修一式 キノイ合同会社・・・1件

○ 〃 山口県農協 . . . 1件

○ 〃 (株)トクヤマゆうゆうファーム . . . 1件

R5 1件 ○農地利用効率化等支援交付金事業 乾燥機1台 (有)友進・・・1件

R6 1件 ○中古ビニルハウス移設・補修 新規就農者：嬉真弘（柳井市余田）…1件

農業用施設整備件数(年間)

⑧国土保全・土地利用（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	高潮事業の整備地区数（H20からの累計）	R1 9地区	9地区	10地区	10地区	10地区		R7 10地区	A	P17	1-2, 1-3, 3-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3, 7-2, 8-5	経済建設課
2	漁港海岸老朽化対策計画の策定地区数（累計）	R1 11地区	14地区	14地区	14地区	14地区		R7 14地区	A	P17	1-2, 1-3, 7-2, 7-3, 8-5	経済建設課
3	漁港海岸老朽化対策工事箇所数（累計）	R1 0箇所	0箇所	0箇所	0箇所	0箇所		R7 5箇所	C	P17		
4	県による最大規模の高潮浸水想定区域図の作成・公表に基づく高潮ハザードマップの作成（平成27年6月に現在の高潮ハザードマップを作成し、市内の該当する地区ごとに配布、周知済）	R1 未作成	未作成	作成	作成済	作成済		R4 作成	A	P17	1-2, 1-3, 7-2, 8-5	経済建設課、土木課
5	河川浚渫件数（累計）	R1 5件	11件	16件	26件	35件		R6 39件	B	P17	1-3, 3-1, 5-1, 5-3, 7-3	土木課

⑧国土保全・土地利用（個別施策分野）												
No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和6年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
6	県による最大規模の洪水に対応した浸水想定区域図の作成・公表に基づく洪水ハザードマップの作成（平成19年12月に現在の洪水ハザードマップを作成し、市内の該当する地区ごとに配布、周知済）	R1 未作成	作成	作成済	作成済	作成済		R2 作成	A	P17	1-3	土木課
7	小規模治山事業の実施箇所数	R1 0箇所	3箇所	1箇所	1箇所	0箇所		要望に適切に 応じる	C	P17	1-4, 2-2, 7-3, 7-4	経済建設課
8	間伐実施面積（年間）	R1 17.1ha	10.0ha	30.97ha	11.48ha	19.56ha		R7 35ha	B	P17	7-4	農林水産課
9	竹林から広葉樹に転換した面積（累計）	R1 15.4ha	16.8ha	17.0ha	17.13ha	17.23ha		R7 22ha	B	P17		
10	急傾斜地対策実施箇所数（H30年度以降累計）	R1 8箇所	10箇所	12箇所	14箇所	14箇所		R7 11箇所	A	P17	1-4, 7-3	土木課

⑨リスクコミュニケーション（横断的分野）

No.	重要業績評価指標 (K P I)	策定時	進捗状況（令和 6 年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	自主防災組織設立数【再掲】	R1 57組織 (61自治 会)	64組織 (72自治 会)	67組織 (75自治 会)	71組織 (79自治 会)	74組織 (82自治 会)		R7 100組織	B	P18	8-3	危機管理課

⑩官民連携（横断的分野）												
No.	重要業績評価指標 （K P I）	策定時	進捗状況（令和 6 年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	民間事業者との災害時応援協定の締結協定数【再掲】	R1 45協定	52協定	57協定	58協定	61協定		R7 50協定	A	P18	8-2	土木課、危機管理課

⑪老朽化対策（横断的分野）												
No.	重要業績評価指標 （K P I）	策定時	進捗状況（令和 6 年度）					目標値	達成度	推進方 針計画 ページ	起きてはな らない最悪 の事態整理 番号	所管課
			3	4	5	6	7					
1	個別施設計画策定数（累計）	R1 22件	43件	43件	43件	48件		R2 43件	A	P18	1-1	財政課