

	令和7年度												令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市	基本構想の素案づくり 基本計画(+総合戦略)の素案づくり 市民意識調査(郵送法):R7.9実施 約3,600通、回収率58.9% 集計結果は年度末を目途に公表												調整 調整 策定公表											
策定委員会	①11/20審議 ②1/25審議												協議 ○最終協議											
審議会	委員の公募 委員の選考、 委嘱(20名)												①3/23基本構想(案)協議 ②③基本構想(案)、 基本計画(案)の協議 ④答申											
市民													地区懇談会 パブリックコメント											
市議会													☆中間報告 ★12月議会 基本構想・基本計画案提出											

※議決に関する条例による
地方自治法第96条2項関係