

柳 教 総 第 2 6 0 号
平 成 27 年 2 月 20 日

文部科学大臣 殿

柳井市長 井原 健太郎 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙
のとおり平成25年度～平成27年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	柳井市

- 1 計画名称 柳井市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 柳井市
- 3 計画期間 平成 25 年度 ～ 平成 27 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H26.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校12校	37棟	15棟	80%	10棟	5棟
中学校4校	18棟	6棟	100%	5棟	1棟
高等学校校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園校	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設					
単独校調理場箇所					
共同調理場箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール12箇所					
学校武道場2箇所					
社会体育施設8箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

平成17年2月の旧柳井市と旧大島町との合併を受け、耐震化を早期に実現するため、学校統合を主体として進める『柳井市立小中学校整備計画』を平成18年9月に策定し、平成26年度末までに耐震化90%以上を目標と定めていた。その後市長の交代があり、整備計画の見直しを行うべく、地域住民や学校関係で組織する「学校環境整備地域懇談会」での協議を踏まえ、平成23年2月、学校の適正規模・適正配置計画と学校施設の安全確保を柱とする『新たな柳井市立小中学校整備計画』を策定した。当該計画期間は平成32年度としているが、耐震化対策に当たっては、本市の中期財政計画と整合性を図りながら計画的に進めたい。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

耐震診断結果により耐震性の無い新庄小学校屋体について平成27年度に耐震補強工事を実施するとともに、耐震補強と一体とした大規模改造（老朽）、防災機能強化を行う。

柳井小学校屋体については建築から50年以上経過しており耐震補強が不可能で有るため解体し平成27年度に改築工事を行う。

新庄小学校第1校舎については50年以上経過し耐震補強が不可能であることから解体し平成27年度に改築工事を行う。

新庄小学校第2校舎については平成26年度に外壁非構造部材の耐震性を高める。

大島中学校屋体については天井等落下防止対策として平成27年度天井撤去工事行い、外壁についても非構造部材の耐震性を高める。

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	5 棟	5 棟	3 棟	1 棟	2 棟	86.5	→	94.6
中学校	1 棟	1 棟	棟	棟	棟	94.4	→	94.4
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→	

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

既存の施設が築40年経過しており、老朽化が著しく進んでいる状況で、安全性の面でも早急な改善が必要である。そこで、新たに施設を建設することにより、中学校体育において武道が必須科目となったことに対応できる安全なスポーツ施設を提供し、武道を通じた青少年の健全育成、武道の競技力向上、さらに生涯スポーツの推進の場としての充実を図るために整備する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

目標の達成度合い及び耐震診断結果等を随時当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 不適格改築 危険改築 (特)地震補強 大規模改造(老朽) 防災機能強化	2 1 1 1 3	443,771 117,431 51,386 59,096 91,200	424,751 117,431 51,386 59,096 91,200	19,020	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 地域武道センター(柔・剣道場)	2	846,188	706,937	139,251	
小計	10	1,609,072	1,450,801	158,271	
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	10	1,609,072	(※) 1,450,801	158,271	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
							うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費		耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
柳井小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	RS		0	0		12,679		26年度当初(特会)					H27.2	H27.3	
柳井小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	RS	1,352	1,215	137	443,771	412,072	19,020	27年度予定		1			H27.2	H28.2	
新庄小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	750	750			51,386		27年度予定		1			H27.7	H27.12	
新庄小学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	RS	750	750		123,985	59,096		27年度予定					H27.7	H27.12	
新庄小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1			13,503		27年度予定					H27.7	H27.12	
新庄小学校(第1校舎)	①	0201	危険改築	校	S	284	284		117,431	117,431		26年度1次補正(一般)	1				H27.2	H27.3	
新庄小学校(第2校舎)	①	2201	防災機能強化	校	—	1	1		25,553	25,553		26年度当初(特会)					H26.7	H26.9	
大畠中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1		52,144	52,144		27年度予定					H27.7	H27.11	
柳井市武道館(Ⅰ期工事)	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)		R		840	118		264,672	77,120	25年度当初(一般)					H25.10	H26.3	
柳井市武道館(Ⅱ期工事)	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)		R	2,396	1,260	178	846,188	442,265	62,131	25年度1次補正(本省補正(一般))					H25.10	H26.9	
5校						5,535	5,102	433	1,609,072	(※)1,450,801	158,271			2					

(※)様式2と一致すること。