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工事費積算（月単位の経費補正により算出）

週休２日工事（現場閉所型）の発注から工事完成までの実施フロー
週休２日工事（交替制）の場合は、※１※２のとおり読み替えること。

※１「現場閉所型」を「交替制」

※２「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

「週休２日工事（現場閉所型※1）」の対象工事に該当することを確認する。

発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う。

受注者は、工事完了後、現場閉所※2の状況を確認できる実施工程表を提出する。

受注者が完全週休２日を実施するとした場合に、これの達成が確認された場合、完全週休２日の
補正係数を各経費に乗じた上で契約変更を行う。ただし、月単位の４週８休に満たないものは、補正
分を減額する設計変更を行う。

週休２日工事の実施状況に応じて、工事成績評定の考査項目別運用表において評価する。

「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を設定する。

入札公告等に発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型※1）」であることを記載する。

工事発注

工事契約

受注者は、契約後速やかに、発注者と月単位又は完全週休２日のどちらを実施するか協議する。

「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、必要工期について受発注者間で
確認する。
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【参考別紙】


